

VIENOŠANĀS
par papilddarbiem pie 22.10.2015. Līguma Nr.6012-A-213/57. *Nr. 6012-A213/64*Rīgā, 2016.gada *10. jūnijā*

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, turpmāk – **Pasūtītājs**, tās rektora vietnieces infrastruktūras attīstības jautājumos Kitijas Gruškevicās personā, kura darbojas saskaņā ar 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr. 1/15 “Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Fasāde PRO” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.: 40003780837, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 11-5, Rīga, LV-1050, turpmāk - **Būvuzņēmējs**, tās valdes priekšsēdētāja Māra Veinberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otrās puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – **Puses**,

pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma “Latvijas Universitātes ēkas Z.A.Meierovica bulvārī 12, Rīgā, ielas fasādes krāsu puses izstrāde un saskaņošana, ielas fasādes 739 m², parādes durvju remonts” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/46_I) un starp pusēm 2015.gada 22.oktobrī noslēgtā līguma Nr. 6012-A213/57, turpmāk – Līgums, 11.3.punktu, kā arī 2.1. un 11.5.2.punktu, noslēdz šādu Vienošanos, turpmāk - Vienošanās:


1. Saskaņā ar jaunatklātajiem apstākļiem remonta darbu procesā, tika konstatēti Līgumā neiekļautie darbi par kopējo summu EUR 4 094,92 (četri tūkstoši deviņdesmit četri euro un 92 centi) bez PVN (Pielikums Nr.1).
2. Līguma kopējā summa tiek palielināta par EUR 4 954,85 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro un 85 centi), ieskaitot PVN 21% EUR 859,93 (astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 93 centi).
3. Līguma 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.1. Līguma summa ir EUR 74 037,34 (septiņdesmit četri tūkstoši trīsdesmit septiņi euro un 34 centi) bez PVN. PVN 21% ir EUR 15 547,84 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 84 centi). Līguma kopējā summa ar PVN 21% ir EUR 89 585,18 (astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro un 18 centi).”
4. Līguma 11.5.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
“11.5.2. no Pasūtītāja puses: Latvijas Universitātes Saimniecības departamenta Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs Harijs Strods.”
5. Pārējie Līguma punkti un pielikumi netiek mainīti un paliek spēkā to esošajā redakcijā.
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējās parakstīšanas brīdi.
7. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam oriģinālam katrai Pusei.
8. Kā neatņemama Vienošanās sastāvdaļa ir pievienots pielikums Nr.1 - Papilddarbi, un pielikums Nr.2 – Būvniecības koptāme.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Latvijas Universitāte
Reģistrācijas Nr.3341000218
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Konts: LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods:NDEALV2X

Rektora vietniece infrastruktūras attīstības
jautājumos



K.Gruškevica

Būvuzņēmējs:

SIA „Fasāde PRO”
Reģistrācijas Nr.: 40003780837,
Krišjāņa Barona iela 11-5, Rīga, LV-1050
Konts: LV38PARX0005038920001
AS “Citadele Banka”
Kods: PARXLV22

Valdes priekšsēdētājs



M.Veinbergs

Tehniskā nodrošinājuma
daļas vad. vietnieks
Mārtiņš Mednis

Saimniecības departamenta
Plānošanas daļas vadītājs
Imants Klāvs

